

Factsheet

1. ชื่อโครงการ:	โครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว	
2. วัตถุประสงค์ ระดับเหนือ โครงการ:	2.1 เพื่อให้ผู้ติดยาและสารเสพติดในแขวงเวียงจันทน์และใกล้เคียงที่ได้รับการบำบัด รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพสามารถกลับสู่สังคมและใช้ชีวิตอย่างปกติ 2.2 เพื่อให้ผู้ป่วยอุบัติเหตุในแขวงเวียงจันทน์และใกล้เคียงได้รับการรักษาเบื้องต้นในสถานที่เหมาะสม โดยเฉพาะความพร้อมของอาคารสถานที่ อุปกรณ์การแพทย์ และบุคลากร การแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างครบวงจร	
3. วัตถุประสงค์ โครงการ:	3.1 เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ ให้เป็นศูนย์กลางในการบริการ บำบัด รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยา และสารเสพติดทุกประเภท แบบผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในอย่างมีประสิทธิภาพ 3.2 เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลเมืองโพนโฮงให้สามารถรองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุเบื้องต้น และส่งต่อได้	
4. ระยะเวลา:	ระยะที่ 1: 2556-2561 (2013 – 2018) การก่อสร้างและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ระยะที่ 2: 2562 (2019) การพัฒนาศูนย์บำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของศูนย์บำบัดฯ	
5. พื้นที่โครงการ:	โรงพยาบาลเมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว	
6. งบประมาณ	50 ล้านบาท	
7. ผลผลิต:	ศูนย์บำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 4.1 การก่อสร้างศูนย์บำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด รพ. เมืองโพนโฮง 4.2 การสนับสนุนครุภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ และทั่วไป 4.3 การพัฒนาศูนย์บำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดฯ 4.4 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของศูนย์ฯ ให้มีขีดความสามารถในการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดฯ 4.5 การติดตามและประเมินผล	ศูนย์รองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุเบื้องต้นและส่งต่อ 4.1 การปรับอาคารผู้ป่วยนอกและซ่อมแซมให้เป็นศูนย์รองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุเบื้องต้นและส่งต่อ 4.2 การสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ และวัสดุการแพทย์ที่จำเป็น 4.3 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของศูนย์ฯ ให้มีขีดความสามารถด้านช่วยเหลือผู้ป่วยอุบัติเหตุ 4.4 การติดตามและประเมินผล
8. แผนการดำเนินงาน/ กิจกรรม:	แผนงาน 1 การก่อสร้างศูนย์บำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดฯ กิจกรรม 1.1 การก่อสร้างอาคารใหม่ 6 หลัง (ดำเนินการแล้ว) 1.2 การปรับปรุงภูมิทัศน์รอบพื้นที่อาคาร (ดำเนินการแล้ว)	แผนงาน 1 การปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอกให้เป็นศูนย์รองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุเบื้องต้นและส่งต่อ กิจกรรม 1.1 การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอกให้เป็นศูนย์รองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุเบื้องต้นและส่งต่อ (ดำเนินการแล้ว) 1.2 การซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหายจากการรื้อถอนหลังคา (ยังไม่ดำเนินการ)

	แผนงาน 2 การสนับสนุนครุภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์และทั่วไป กิจกรรม 2.1 การสนับสนุนวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และทั่วไปตาม MOU (ส่งมอบวัสดุเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์แล้ว จำนวน 11 รายการ ขณะนี้ สอท. อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทั่วไป)	แผนงาน 2 การสนับสนุนครุภัณฑ์ ทางการแพทย์เวชภัณฑ์ และวัสดุการแพทย์ที่จำเป็น กิจกรรม 2.1 การสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์เวชภัณฑ์ และวัสดุการแพทย์ที่จำเป็นตาม MOU (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) 2.2 การสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับ ความเสียหายจากการรื้อถอน หลังคาอาคารผู้ป่วยนอก (ยังไม่ดำเนินการ)
	แผนงาน 3 การพัฒนาศูนย์บำบัดและฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติดฯ กิจกรรม 3.1 การกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ (ยังไม่ดำเนินการ) 3.2 การกำหนดระบบการดำเนินงาน และการบริหารจัดการ (ยังไม่ดำเนินการ) 3.3 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมการสำหรับการจัดตั้ง ศูนย์ฯ (ยังไม่ดำเนินการ) 3.4 การส่งอาสาสมัคร/ผู้เชี่ยวชาญ (ยังไม่ดำเนินการ)	
	แผนงาน 4 การพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรของศูนย์ให้มีศักยภาพ ในการบำบัดและฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติดฯ กิจกรรม 4.1 การศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม การบริหารจัดการศูนย์บำบัด และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดฯ ในประเทศไทย จำนวน 10 ราย (ดำเนินการแล้ว) 4.2 การฝึกอบรมหลักสูตรการ ป้องกัน/ บำบัด/ฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ป่วยติดยาเสพติด จำนวน 1 หลักสูตร (ยังไม่ดำเนินการ) หมายเหตุ เคยจัดหลักสูตรการป้องกัน/บำบัด/ฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ป่วยติดยาเสพติด จำนวน 14 คน ระหว่างวันที่ 1-30 ธ.ค. 2558 (2015) ณ สถาบัน บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรม ราชชนนี	แผนงาน 3 การพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรของศูนย์ฯ ให้มีขีดความสามารถ ด้านช่วยเหลือผู้ป่วยอุบัติเหตุ กิจกรรม 3.1 การฝึกอบรมหลักสูตร Advanced Cardiac Life Support/ Advanced Trauma Life Support จำนวน 13 คน (ดำเนินการแล้ว) 3.2 หลักสูตร First Responder จำนวน 12 คน (ดำเนินการแล้ว) 3.3 ฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ การปฏิบัติงาน (ยังไม่ดำเนินการ)

	4.3 ฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ การปฏิบัติงาน (ยังไม่ดำเนินการ)	
	<u>แผนงาน 5 การติดตามและประเมินผล</u> (ยังไม่ดำเนินการ) กิจกรรม: 5.1 การติดตามผลการดำเนินงาน ของศูนย์ฯ 5.2 การประชุมคณะกรรมการ กำกับโครงการ 5.3 การประเมินผลการดำเนินงาน ของศูนย์ฯ	<u>แผนงาน 4 การติดตามและประเมินผล</u> (ยังไม่ดำเนินการ) กิจกรรม: 4.1 การติดตามผลการดำเนินงาน ของศูนย์ฯ 4.2 การประชุมคณะกรรมการ กำกับโครงการ 4.3 การประเมินผลการดำเนินงาน ของศูนย์ฯ
9. สถานะ	<u>แผนงานปี 2563</u> 1) สนับสนุนครุภัณฑ์ทั่วไป จำนวน 16 รายการ และวัสดุทั่วไป 6 รายการ สำหรับศูนย์บำบัด และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด (ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ แล้วเมื่อเดือนกันยายน 2562) 2) สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 38 รายการ รถพยาบาลพวงมาลัยซ้าย จำนวน 1 คัน และวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 36 รายการ สำหรับศูนย์รองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุ เบื้องต้นและส่งต่อ (คณะกรรมการจัดทำ TOR แล้ว อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง) 3) การฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกัน/บำบัด/ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จำนวน 1 หลักสูตร (อยู่ระหว่างการขอรับรายชื่อและรายละเอียดภูมิหลังของผู้เข้าอบรมจาก ฝ่ายลาว) 4) การซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอกที่ได้รับความเสียหายจากการรื้อถอนหลังคา (แจ้งให้สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ดำเนินการจัดจ้างแล้ว) 5) การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับความเสียหายจากการรื้อถอน หลังคาอาคารผู้ป่วยนอก (จะดำเนินการเมื่อมีการซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอกที่ได้รับ ความเสียหายจากการรื้อถอนหลังคาแล้ว) 6) การฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์การปฏิบัติงาน (ดำเนินการเมื่อมีการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ครบถ้วนแล้ว) 7) การส่งอาสาสมัคร/ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาศูนย์บำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดฯ (อยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสม)	