
Factsheet  

ชื่อโครงการ โครงการจดัตั้งศูนย์พัฒนาสังคมมติรภาพลาว – ไทย 

 

 

วัตถุประสงค ์ เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาสังคมมิตรภาพลาว – ไทย (Lao-Thai Friendship Centre for Social Development) เพื่อใช้
เป็นสถานท่ีรองรับและพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษยก์่อนส่งกลับภูมลิ าเนาและกลุ่มเสี่ยงต่างๆ 

ที่มา  การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมวา่ด้วยความร่วมมือไทย-ลาว ครั้งท่ี ๑๙ ระหว่างวันท่ี ๒๒-๒๔ มกราคม ๒๕๕๘  
เอกสารลงนาม
ที่เกี่ยวข้อง 

บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับ รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วย
โครงการจดัตั้งศูนย์พัฒนาสังคมมติรภาพลาว – ไทย 

หน่วยงาน
ด าเนินงาน 

ฝ่ายไทย: กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง    
ของมนุษย ์
ฝ่ายลาว: กรมเอเชีย แปซิฟิกและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ และกรมสังคมสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม 

ระยะเวลา
โครงการ 

๓ ปี สถานะปัจจุบัน อยู่ระหว่างการเตรียมการก่อสร้างอาคาร 

งบประมาณ
โครงการ 

ประมาณ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

แผนงาน/
กิจกรรม 

ประกอบด้วย ๓ แผนงาน ได้แก ่ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สถานะล่าสุด 

แผนงานที่ ๑ แผนการก่อสร้างอาคาร การก่อสรา้งอาคารของศูนย์ (ประกอบด้วย ที่ท า
การเจ้าหน้าที่ ห้องประชุม ห้องจัดกิจกรรม ห้องสัมภาษณผ์ู้เสียหาย 
ห้องนอน ห้องน้ า ห้องครัว) อาคารฝึกอาชีพ บ้านพักผู้อ านวยการศนูย์ 
หอพักเจ้าหน้าที่ศูนย์ ลานกจิกรรม ถนนภายในอาคาร ประตรูั้ว ระบบน้ า
อุปโภคบรโิภค ระบบไฟฟ้า โรงอาหาร ป้อมยาม 
อน่ึง ฝ่ายลาวได้ขอย้ายที่ตั้งของศนูย์ฯ รวม ๓ ครั้ง จึงท าให้สองฝ่ายเริ่ม
หารือการจดัท าผังแบบแปลนศูนยฯ์ ได้อีกครั้งในช่วงปี ๒๕๖๓ เมื่อฝา่ย
ลาวยืนยันท่ีตั้งศูนย์ชัดเจนแล้ว  

๑ ปี  ฝ่ายลาวแจ้ง
เห็นชอบผังแบบ
แปลนในเบื้องต้น
แล้ว และเสนอ
ขอใหฝ้่ายไทย
ก่อสร้างสิ่งปลูก
สร้างเพิ่มเติม ซึ่ง 
พม.อยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงผังแบบ
แปลน 

แผนงานที่ ๒ แผนการสนับสนุนครุภณัฑ์ การจดัหาอุปกรณ์และเครื่องมือ ท่ีจ าเปน็ให้กับ
ศูนย์ 

อยู่ระหว่างการ
ก าหนด 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 

แผนงานที่ ๓ แผนงานพัฒนาบุคลากร การจัดการอบรมและศึกษาดูงานในด้านต่างๆ 
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศูนยไ์ด้ รวมทั้งการจัดการอบรมครูฝึกอาชีพ
ในสาขาการท่องเที่ยวและการบรกิาร และอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

อยู่ระหว่างการ
ก าหนด 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 

ผลลัพธ์ของ ๑) จ านวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีจ านวนลดลง 



โครงการ ๒) รัฐบาลลาวมีศูนย์แรกรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษยภ์ายใต้การบริหารและก ากับดูแลของกระทรวงแรงงานและ
สวัสดกิารสังคม สปป. ลาว ท าให้สามารถด าเนินงานท้ังในการรองรบัและพัฒนาอาชีพให้กับผู้เสียหายและกลุม่เสี่ยงเพื่อ
ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย ์
๓) รัฐบาลลาวมีความพร้อมและมศีักยภาพทั้งในด้านอาคารสถานท่ี เครื่องมืออุปกรณ์และบุคลากร ในการจัดการกับ
ปัญหาการคา้มนุษย ์

 

ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ 

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

  ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓  


