

สถานะการดำเนินงานโครงการความร่วมมือไทย – ตองกา เพื่อพัฒนาแปลงเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่สำนักพระราชวังตองกา
(Agricultural Development Cooperation Project based on the Philosophy of Sufficiency Economy in Tonga)

กิจกรรม/ ผลผลิต	สถานะ		งบประมาณ		หมายเหตุ
	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างการดำเนินการ/ยังไม่ดำเนินการ	ฝ่ายไทย	ฝ่ายตองกา	
การจัด กปช.Project Steering Committee Meeting (PSC)					
- กปช. PSC ครั้งที่ 1	จัด ปช.เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2559		514,000 บาท	/	
- กปช. PSC ครั้งที่ 2	จัด ปช.เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2560		739,000 บาท	/	
- กปช. PSC ครั้งที่ 3	จัด ปช.เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2561		903,586 บาท	/	
ผลผลิตที่ 1 มีการดำเนินการตามหลักทฤษฎีใหม่ (integrated farming, multiple cropping and agro-forestry system)					
ผลผลิตที่ 3 มีแปลงสาธิตการทำเกษตรที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง					
กิจกรรมที่ 1.1 การสำรวจ ออกแบบและแบ่งพื้นที่โครงการตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ประกอบด้วย				/	
1.1.1 การแบ่งพื้นที่ ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่	- แบ่งพื้นที่โครงการแล้วเสร็จเมื่อไตรมาสที่ 4 ของปี 2561		700,000 บาท		
1.1.2 การคัดเลือกพืชอาหารหลักและไม้ผล	- ปลูกพืชอาหารหลักและไม้ผลในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2561			/	
1.1.3 การสร้างโรงเรือนเปิด ไก่และสุกร	- สร้างโรงเรือนเปิด ไก่และสุกรแล้วเสร็จเมื่อไตรมาสที่ 1 ของปี 2562			/	
1.1.4 การขุดบ่อน้ำขนาดใหญ่ (หากเหมาะสม) รวมทั้งการใช้บ่อน้ำเป็นสถานที่พัฒนาพันธุ์ปลา		- ยังอยู่ระหว่างการหารือกับฝ่ายตองกา โดยกฎหมายท้องถิ่นของตองกาไม่อนุญาตให้ขุดบ่อน้ำขนาดใหญ่ในรัศมี 2 กม. จากพื้นที่ชุมชน หากไม่สามารถขุดบ่อน้ำขนาดใหญ่ได้	-	/	

		ต้องพิจารณาหาพื้นที่อื่นเป็น สถานที่พัฒนาพันธุ์ปลาแทน			
1.1.5 ระบบชลประทาน	- มีการสร้างบ่อน้ำบาดาล 1 บ่อ และติดตั้งปั้มน้ำเพื่อจ่ายน้ำในพื้นที่โครงการเบื้องต้น	- กรณีไม่สามารถขุดบ่อน้ำขนาดใหญ่ได้ ผชช.ไทยแจ้งว่าหากประเมินว่าบ่อน้ำบาดาลที่มีอยู่แล้ว 1 บ่อ ในพื้นที่โครงการ (บ่อน้ำขนาดเล็ก) มีปริมาณเพียงพอสามารถใช้ได้ตลอดปี อาจอนุมานว่ามีแหล่งน้ำตามหลักเกณฑ์ได้		/	
กิจกรรมที่ 1.2 การมอบวัสดุทางการเกษตร ประกอบด้วย					
1.2.1 รถบรรทุกเพื่อใช้ทางการเกษตร			743,000 บาท		
1.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการชลประทาน			รวมอยู่ใน งปม.		
1.2.2 พันธุ์พืช ต้นกล้า ปุ๋ย และปุ๋ยอินทรีย์	- มอบกิ่งพันธุ์ไม้ผลรวม 95 ต้นแก่ฝ่ายตองกา		กิจกรรมข้อ 1.1.1 – 1.1.4		
กิจกรรมที่ 1.3 การส่ง ผชช.ไทยไปปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ	- วันที่ 14-22 ต.ค. 2559 ฝ่ายไทยได้ส่ง ผชช. (นำโดย ดร.พิสุทธ์ วิจารณ์สรณ์ ทปช.สนง.กปร.) ไปช่วยเตรียมพื้นที่โครงการ การแบ่งพื้นที่ สำรวจดินและโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่ใช้ในการเกษตร และให้คำแนะนำในการดำเนินการเกษตรในพื้นที่		1,002,809 บาท		- เมื่อ ธ.ค. 2562 ฝ่ายไทยเสนอการส่งอาสาสมัครไทย 2 รายเพื่อไปช่วยดำเนินกิจกรรมในพื้นที่โครงการฯ ระยะเวลา 1 ปี ในชั้นนี้ อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาตอบรับจากฝ่ายตองกา
	- วันที่ 10-17 มิ.ย. 2560 ผชช.ไทยปฏิบัติงานที่ตองกาครั้งที่ 2		759,000 บาท		
	- วันที่ 6-10 ส.ค. 2562 ผชช.ไทยเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่ตองกาครั้งที่ 3		รวมอยู่ใน งปม. กิจกรรมข้อ 1.4.2		

กิจกรรมที่ 1.4 การสร้างบ้านเรือนไทยเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและอาคารสำนักงาน รวมถึงการปลูกสวนผักและสมุนไพรรอบบ้านเรือนไทย	1.4.1 ฝ่ายไทยดำเนินการจัดสร้างบ้านเรือนไทยแล้วเสร็จแล้ว โดยได้เริ่มการประกวดราคาและว่าจ้างผู้ประกอบการสร้างบ้านเรือนไทยในเดือน ม.ค. 2562/ จัดส่งส่วนประกอบบ้านเรือนไทยไปยังตองกาและมอบหมายช่างไทยไปดำเนินการประกอบและติดตั้งบ้านเรือนไทยในช่วง มิ.ย. 2562/ ตรวจรับการก่อสร้างตามระเบียบราชการแล้วเมื่อ พ.ย. 2562		6,785,300 บาท	/	ฝ่ายต้องการรับผิดชอบค่าเดินทางภายในประเทศ ค่าที่พักและค่าอาหารของช่างไทยที่ไปประกอบบ้านเรือนไทยที่ตองกา
	1.4.2 วันที่ 7 – 12 ส.ค. 2562 รอง อธ.กรมความร่วมมือฯ (รองบรรจงฯ) พร้อม ผชช.ไทย เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการรวมถึงติดตามความคืบหน้าการประกอบและติดตั้งบ้านเรือนไทย		962,430 บาท		
	1.4.3 วันที่ 28 – 29 ต.ค. 2562 ผู้แทนกรมความร่วมมือฯ เดินทางไปตรวจรับบ้านเรือนไทย และต่อมาในเดือน พ.ย. 2562 ฝ่ายไทยได้ดำเนินการตรวจรับตามระเบียบภายในที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว		431,800 บาท	/	
	1.4.4 ปี 2562 ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่โครงการภายหลังประสบเหตุภัยพิบัติพายุไซโคลนเก็ต้า ประกอบด้วย การปลูกไม้ผลและไม้กั้นลมทดแทน/ การซ่อมแซมโรงเรือนเลี้ยงเป็ด ไก่สุกร/ การก่อสร้างบ่อก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร		393,384 บาท	/	
ผลผลิตที่ 2 জনท.โครงการมีความรู้ความเข้าใจในการทำเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง					
กิจกรรมที่ 2.1 การจัดการศึกษาดูงานแก่ผู้บริหารโครงการ ประกอบด้วย					

2.1.1 รongราชเลขาธิการสำนักพระราชวัง ตองกาและคณะศึกษาดูงานด้านการพัฒนา และเศรษฐกิจพอเพียง	การศึกษาดูงาน : ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา และศูนย์ศึกษาฯ อ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ จ. สมุทรสงคราม และด้านการทำเกษตรตามหลัก ทฤษฎีใหม่ที่ จ.นครนายก ช่วงเวลา : 13-23 ธ.ค. 2559		808,400 บาท	-	
	ฝึกอบรม : คณะตองกา จำนวน 3 ราย ฝึกอบรมการทำเกษตรตามหลักทฤษฎีใหม่ ด้านดินที่ จ.นครนายก ช่วงเวลา : 19-21 ธ.ค. 2559				
2.1.2 รongราชเลขาธิการสำนักพระราชวัง ตองกาและคณะศึกษาดูงานด้านการแปรรูป อาหารและพลังงานทดแทน	การศึกษาดูงาน : รับฟังการบรรยายสรุปด้าน พลังงานทดแทน ที่ ก.พลังงาน/ ด้านการประมงที่ ก.ประมง/ ด้านการแปรรูปอาหารที่ ก.เกษตรฯ ศึกษาดูงานการผลิตน้ำตาลและการผลิตเชื้อเพลิง ชีวภาพที่ บ.มิตรผล/ การแปรรูปผลไม้ที่ บ. TIPCO/ การผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่ บ. Siam Plus Coconut Oil/ การทำเกษตร ผสมผสานโดยเกษตรกรตัวอย่างและศูนย์ OTOP (การแปรรูปเผือกและมันเทศ) ที่ จ.กาญจนบุรี/ วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ชุมชนที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ช่วงเวลา : 5-14 เม.ย. 2560		820,392 บาท	-	
2.1.3 รongราชเลขาธิการสำนักพระราชวัง ตองกาและคณะศึกษาดูงานด้านโครงการ	การศึกษาดูงาน : โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุ รักษ์ และวิสาหกิจชุมชนบ้านสารภี จ.		1,421,360 บาท	-	

พัฒนาด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	สมุทรสงคราม/ บ.ชองเดอร์ไทยออร์กานิกฟู้ด จ.สุพรรณบุรี/ ฟาร์มเลี้ยงปลานิล จ.นครปฐม/ ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร ช่วงเวลา : 23 ก.ย. – 2 ต.ค. 2560				
2.1.4 HRH Prince Ata และคณะศึกษาดูงานด้านการจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงด้านการป้องกันการพังทลายของดิน ป้องกันน้ำท่วมและการชลประทาน	<u>การศึกษาดูงาน</u> : โครงการหลวงบ้านขุนกลาง และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ (เน้นด้านการชลประทาน ป้องกันน้ำท่วม)/ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ (สีบัวทอง) บ้านยางกลาง ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง (เน้นด้านการบริหารจัดการฟาร์มและศูนย์เรียนรู้ ตลอดจนธนาคารอาหารและการบริหารรายได้ของชุมชน)/ พบหารือ กปร. เกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ ช่วงเวลา : 26 เม.ย.-4 พ.ค. 2562		1,619,918 บาท	-	
รวม งบม.ที่เบิกจ่ายแล้ว			18,604,379 บาท		