

1. ชื่อโครงการ	1.โครงการพัฒนาวิทยาลัยศิลปศึกษา สปป. ลาว นครหลวงเวียงจันทน์
2. วัตถุประสงค์	1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยศิลปศึกษาให้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.โท และมีความรู้เฉพาะทางในด้านศิลปดนตรี และศิลปกรรม 2. เพื่อให้การสนับสนุนอุปกรณ์ด้านศิลปกรรมและศิลปดนตรี ตามความจำเป็นและเหมาะสม 3. เพื่อให้วิทยาลัยมีความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
3. หน่วยงาน ดำเนินงาน	ฝ่ายไทย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (คณะศิลปวิจิตร และวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด)
	ฝ่ายลาว: วิทยาลัยศิลปศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและการกีฬา
4. ระยะเวลา โครงการ	2 ปี ระหว่างปี 2555 – 2556 (2012 – 2013) ขยายระยะเวลาโครงการเป็นระยะที่ 2 ให้ดำเนินการในกิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จให้สำเร็จภายในปี 2559 (2016)
5. งบประมาณ โครงการ	มูลค่า 10 ล้านบาท
6. แผนงาน/กิจกรรม	ประกอบด้วย 4 แผนงาน ได้แก่
แผนงานที่ 1	แผนงานพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย (ดำเนินการแล้ว) 1.1 ทุนดูงานสำหรับผู้บริหาร 7 คน ณ ปทท. เมื่อวันที่ 8-15 ม.ค. 2558 1.2 ทุนศึกษา ป.ตรี 5 ทุน ป.โท 8 ทุน 1.3 ทุนฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางหลักสูตรสำหรับครูด้านศิลปดนตรี (ตัวโน้ต ซอลแฟร์ กลอง แคน ระนาด ขิม ซอ ซ้องวง ร้องเพลง ฟ้อน เปียโน กีตาร์ และ เปียโน) จำนวน 15 คน / 2 เดือน
แผนงานที่ 2	แผนงานถ่ายทอดความรู้ (ดำเนินการแล้ว) 2.1 ผชช. ไทย สาขาสละ 2 คน เดินทางไปนิเทศการถ่ายทอดความรู้ ณ สปป.ลาว 2 ครั้ง/ปี 2.2 การฝึกอบรมการใช้ครุภัณฑ์ด้านศิลปกรรม และเทคนิคการสอนในวิชาต่าง ๆ 2.3 จัดส่งอาสาสมัครด้านดนตรีพื้นเมือง และด้านดนตรีสากล อย่างละ 1 สาขา
แผนงานที่ 3	แผนงานสนับสนุนอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ได้แก่ (ดำเนินการแล้ว) 3.1 คอมพิวเตอร์ 41 ชุด ดนตรีพื้นเมือง 10 รายการ 3.2 รศ.นราพร จันทรโอชา ภริยานายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมวิทยาลัยศิลปศึกษา สปป.ลาว และส่งมอบสื่อการเรียนการสอนด้านศิลปดนตรีและศิลปกรรม ประกอบด้วย อุปกรณ์ดนตรีพื้นเมือง จำนวน 38 รายการ อุปกรณ์ดนตรีสากล 25 รายการ ศิลปกรรม 41 รายการ หนังสือและสื่อการเรียนการสอน 63 รายการ โดยมีท่านนาง แสงเดือน หล้าจันทะบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและการกีฬา สปป. ลาว เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 26 พ.ย 2557

	3.2 ครุภัณฑ์ด้านศิลปกรรม 5 รายการ ได้แก่ 1) แท่นพิมพ์ภาพพิมพ์ 2) เครื่องอัดดิน 3) เตเผาไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 4) เครื่องยิงมุมกรอบรูปแบบขาเหยียบ 5) เครื่องพิมพ์ระบบแท่งค์หมึก 6 สี
แผนงานที่ 4	แผนงานติดตามและประเมินผล 4.1 การประชุม PMC ทุกปี ๆ ละ 1 ครั้ง (ดำเนินการแล้ว) 4.2 การติดตามประเมินผลโครงการ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลา (ดำเนินการหลังสุดสิ้นโครงการ)
7. สถานะ	<u>ระยะเวลาโครงการสิ้นสุดแล้วตั้งแต่ปี 2559 (2016) คงเหลือ 3 กิจกรรมที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2563 ถือว่าสิ้นสุดโครงการ</u> 1) ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานรอบที่ 2 ของนายวิชัยยันต์ จันทะเจียด อาสาสมัคร สาขาครูสอนดนตรีพื้นบ้าน ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2562 – 1 กรกฎาคม 2563 (ดำเนินการแล้ว) 2) จัดส่งนายนิติศาสตร์ คล้ายสมจิตร อาสาสมัคร สาขาครูดนตรีสากล ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2562 – 1 กรกฎาคม 2563 (ดำเนินการแล้ว) 3) จัดส่งผู้เชี่ยวชาญฝึกอบรมการใช้วัสดุครุภัณฑ์ด้านศิลปกรรมและเทคนิคการสอน ในวิชาต่าง ๆ จำนวน 7 ราย ระหว่างวันที่ 20 – 25 ตุลาคม 2562 (รวมวันเดินทาง) ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว (ดำเนินการแล้ว)