

แบบรายงานผลของการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ	ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง	เป็นไปตาม แผน ( ✓ )	ไม่เป็นไป ตามแผน ( ✓ )
			จัดหา โดยใช้วิธี	ลงนามในสัญญา (เดือน ปี)				
1	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	Oct-64	3,800,000.00	1,540,372.16	✓	
2	เช่าเครื่องโทรสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	Oct-64	2,300,000.00	2,010,744.00	✓	
3	โครงการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี 2565	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง		69,000,000.00	ยกเลิกแผน		✓
4	เปิดตัวและจัดแสดงนิทรรศการตราสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี 2565 และจัดการประชุม APEC Media Focus Group ครั้งที่ 2/2564	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	Nov-64	900,000.00	898,842.80	✓	
5	โครงการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี พ.ศ. 2565 ช่วงสร้างการรับรู้ (Announcement Phase)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	Dec-64	24,000,000.00	22,675,440.00	✓	
6	โครงการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี พ.ศ. 2565 ระหว่างการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	ม.ย. 65	43,100,000.00	42,915,806.10	✓	
7	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบล้อเลื่อน มีเท้าแขน จำนวน 278 ตัว	1 โครงการ	e-bidding	Sep-65	1,112,000.00	532,775.47	✓	
8	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ	1 โครงการ	e-bidding	Jan-65	5,149,200.00	3,808,986.00	✓	
9	เช่าคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมและเครื่องพิมพ์ สำหรับศูนย์ปฏิบัติการ APEC 2022 Task Force	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	Jul-65	2,500,000.00	1,401,700.00	✓	
10	การจัดจ้างเหมาบริการบริษัทเอกชนบริหารการจัดการและดูแลความเรียบร้อยในการจัดบรรยายสรุปแก่คณะทูตและสำรวจสถานที่ (Diplomatic briefing/Advance visit) สำหรับเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง (APEC Economic Leaders Meeting and Related Meetings) ณ กรุงเทพมหานคร	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	Aug-65	3,300,000.00	3,274,735.00	✓	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ	ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง	เป็นไปตาม แผน ( ✓ )	ไม่เป็นไป ตามแผน ( ✓ )
			จัดทำ โดยใช้วิธี	ลงนามในสัญญา (เดือน ปี)				
11	การจัดจ้างบริษัทเอกชนสำหรับการจัดหายานพาหนะพร้อมคนขับ ตลอดจนดูแลและบริหารจัดการยานพาหนะสำหรับการเตรียมการและจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง (APEC Economic Leaders Meeting and Related Meetings)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	Sep-65	60,000,000.00	47,713,000.00	✓	
12	การจัดจ้างบริษัทเอกชน (Organizer) เพื่อดูแลความเรียบร้อยด้านต่างๆ สำหรับการเตรียมการและการจัดการประชุม ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุม จัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง (APEC Economic Leaders Meeting and Related Meetings) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร และสถานที่อื่นๆ ที่	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	Sep-65	110,000,000.00	109,970,000.00	✓	
13	โครงการออกแบบพัฒนา และดูแลเว็บไซต์ ระบบลงทะเบียน และแอปพลิเคชัน สำหรับการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย พ.ศ.	1 โครงการ			2,000,000.00	ยกเลิกแผน		✓
14	เช่าคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมและเครื่องพิมพ์ สำหรับศูนย์ปฏิบัติการ APEC 2022 Task Force	1 โครงการ	e-bidding	Jan-65	2,700,000.00	1,678,573.20	✓	
15	การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคอย่างไม่เป็นทางการ (ISOM) และการประชุมที่เกี่ยวข้องฯ	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	Nov-64	20,500,000.00	12,018,190.00	✓	
16	การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 1 (SOM 1) และการประชุมที่เกี่ยวข้องฯ	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	Feb-65	140,000,000.00	16,134,650.00	✓	
17	การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 2 (SOM 2) และการประชุมที่เกี่ยวข้องฯ	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	May-65	84,000,000.00	39,020,000.00	✓	
18	การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 3 (SOM 3) และการประชุมที่เกี่ยวข้องฯ	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	Aug-65	140,000,000.00	67,770,980.96	✓	
19	การประชาสัมพันธ์ สำหรับการเป็นเจ้าภาพประธานบิมสเทคของไทยประจำปี 2565	1 โครงการ			4,061,500.00	ยกเลิกแผน		✓
20	การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการถาวร BIMSTEC ครั้งที่ 5 (5th BPWC) และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส BIMSTEC ครั้งที่ 21 (21st BIMSTEC SOM) ประจำปี 2565 (Back to	1 โครงการ			5,488,300.00	ยกเลิกแผน		✓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ	ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง	เป็นไปตาม แผน ( ✓ )	ไม่เป็นไป ตามแผน ( ✓ )
			จัดทำ โดยใช้วิธี	ลงนามในสัญญา (เดือน ปี)				
21	การจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปี ของ BIMSTEC (BIMSTEC Week/ BIMSTEC Festival สุกรี เสาร์ อาทิตย์)	1 โครงการ			1,359,200.00	ยกเลิกแผน		✓
22	การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการถาวร BIMSTEC ครั้งที่ 6 (6th BPWC) และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส BIMSTEC ครั้งที่ 22 (22st BIMSTEC SOM) ประจำปี 2565 (Back to	1 โครงการ			5,488,300.00	ยกเลิกแผน		✓
23	การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส BIMSTEC ครั้งที่ 23 และระดับรัฐมนตรีต่างประเทศ ครั้งที่ 18	1 โครงการ			5,488,300.00	ยกเลิกแผน		✓
24	เข้าคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กพร้อมโปรแกรมและเครื่องพิมพ์ สำหรับ ศูนย์ปฏิบัติการ APEC 2022 Task Force	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	Jul-65	2,500,000.00	1,401,700.00	✓	