

แบบรายงานผลของการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง	เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)
			จัดหาโดยใช้วิธี	ลงนามในสัญญา (วันเดือนปี)				
1	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงานพิธีการทูต (e-Protocol) ระยะที่ 2	1 โครงการ	-	-	759,800.00	ยกเลิกแผน		/

ปัญหา และอุปสรรค

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง อาจส่งผลให้การดำเนินโครงการฯ มีความล่าช้าหรือไม่สามารถจัดโครงการฯ ได้

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี