



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ :
 โครงการการจ้างเหมางานพาหนะพร้อมคนขับ น้ำมันเชื้อเพลิง และค่าล่วงเวลา
 สำหรับโครงการบัวแก้วสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ จังหวัดจันทบุรี และครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ณ จังหวัดตราด

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยงที่ยังคงเหลือเพิ่มเติม
๑. การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง	ต.ค. – พ.ย. ๒๕๖๕	(๑) การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	(๑) ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการกำหนดร่าง TOR ในรูปของคณะกรรมการตามที่ระเบียบกำหนด (๒) จัดทำร่าง TOR ที่มีความรัดกุมเป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงราคาของเชื้อเพลิงในห้วง ๖ เดือนก่อนดำเนินโครงการ / ระยะเวลาที่มีแผนจะใช้น้ำมันพาหนะสำหรับภารกิจ / และเทียบเคียงกับ งบประมาณที่หน่วยงานภายในกระทรวงฯ ใช้สำหรับลักษณะงาน ระยะเวลา พื้นที่ดำเนินงาน และภารกิจรูปแบบเดียวกัน (๓) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการ และรายงานต่อผู้บริหาร โดยพิจารณาจากการดำเนินงานที่ผ่านมา และทรัพยากรของผู้ประกอบการในขณะนั้น (๔) มีการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ และมีวิธีการพิจารณาอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้	- คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ควรแต่งตั้งในรูปของคณะกรรมการ ไม่ใช่แต่งตั้งรายบุคคล โดยศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะภารกิจ ใกล้เคียงกัน และมอบหมายให้ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของศึกษาทำความเข้าใจ พ.ร.บ. มาตรการจัดซื้อจัดจ้างฯ รวมทั้งขอรับ คำปรึกษาจากบุคลากรในหน่วยงานอื่น ที่มีความเชี่ยวชาญ อาทิ นักวิชาการพัสดุจากสำนักจัดหาและบริหารเจ้าหน้าที่กองหมวดยานฯ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยงที่ยังคงเหลือเพิ่มเติม
		(๒) การแก้ไขเปลี่ยนแปลง สาระสำคัญของขอบเขต งาน (TOR) ภายหลังจาก รายงานขอซื้อขอจ้างไป แล้ว เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการ	(๑) กำหนดขั้นตอนการพิจารณา และจัดส่งเอกสารรายงานต่อ ผู้บริหารเพื่อป้องกันความ ล่าช้าและแก้ไข หรือการ ปลอมแปลงเอกสาร	จัดทำรายละเอียดที่รัดกุม และปฏิบัติได้จริง และ นำเสนอแก่ผู้บริหารอย่าง โปร่งใส
๒. การจัดทำรายงานขอซื้อ ขอจ้าง พร้อมแต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง	พ.ย. ๒๕๖๕	(๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการ มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้ประกอบการ	(๑) ดำเนินการป้องกันกรณี ที่คณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสียกับ ผู้ประกอบการ โดยจัดทำ ร่าง TOR ที่ตรงกับภารกิจ มากที่สุด เพื่อมิให้เอื้อประโยชน์ แก่ผู้ประกอบการรายใด	- ผู้บริหารคอยกำกับพร้อม เนนย้ำผู้จัดทำรายงานใหม่ ความเคร่งครัดต่อระเบียบ และได้ดำเนินการจัดทำ รายงานความก้าวหน้าเพื่อ เสนอต่อผู้บริหารเพื่อสอบ ทานในทุกขั้นตอนในการ ตรวจรับงานตามระเบียบ
๓. การประกาศเชิญชวนเสนอ ราคา	พ.ย. ๒๕๖๕	(๑) การขยายระยะเวลาเสนอ ราคา เพื่อเอื้อผลประโยชน์ ให้ผู้ประกอบการที่มีความ ใกล้ชิด	(๑) การยึดตามกำหนดการ โดย ไม่มีการขยายระยะเวลาเสนอ ราคา	- ให้ยึดถือตามระยะเวลา สัญญาอย่างเคร่งครัด
	พ.ย. ๒๕๖๕	(๑) เจ้าหน้าที่จัดซื้อหรือจ้าง รู้จักผู้ประกอบการเป็น การส่วนตัว	(๑) การเปลี่ยนผู้ประกอบการที่ ไม่ใช่ผู้ประกอบการเดิม	- การปรับเปลี่ยนให้ ผู้ประกอบการใหม่ทุก ๒ ปี ปม.
๔. การเสนอราคา	พ.ย. – ธ.ค. ๒๕๖๕	(๑) ผู้ประกอบการเข้าเจรจา แนะนำกับเจ้าหน้าที่จัดซื้อ จัดจ้างเพื่อสร้างความ ได้เปรียบหรือโอกาส มากกว่าผู้ประกอบการอื่น โดยวิธีการเลี้ยงรับรอง หรือเสนอสินบน	(๑) งดเว้นการเจรจากรอบ เพื่อป้องกันการเอื้ออำนวยให้ เกิดการติดสินบน หากมีการ เจรจาควรให้ผู้ประกอบการจาก หลายที่ เพื่อพูดคุยพร้อมกัน	- ผู้บริหารคอยเน้นย้ำ นโยบายแก่คณะกรรมการที่ ทำการจัดซื้อจัดจ้างให้มี ความตระหนักถึงผลจากการ ทุจริต และส่งเสริมความ โปร่งใสในการทำงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความ เสี่ยงที่ยังคงเหลือเพิ่มเติม
๕. การพิจารณาผลการ คัดเลือกผู้ประกอบการ/ ประกาศผู้ชนะ	ธ.ค. ๒๕๖๕	(๑) ใช้ดุลพินิจ/อำนาจ พิจารณาคัดเลือก ผู้ประกอบการ	(๑) การคัดเลือกผู้ประกอบการที่ เหมาะสมและมีความสามารถ มี ประวัติที่ดี ไม่เพียงแค่นำถึง ราคาเพียงด้านเดียว	- การปรับเปลี่ยนให้ ผู้ประกอบการใหม่ทุก ๒ ปี ปม.
๖. การจัดทำสัญญา	ธ.ค. ๒๕๖๕	-	-	-
๗. การบริหารสัญญา	ธ.ค. ๒๕๖๕	(๑) เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ ในการดำเนินการไม่ เป็นไปตามเงื่อนไขของ สัญญา	(๑) การยึดถือตามสัญญาโดยไม่มี การปรับเปลี่ยน เพื่อเอื้อ ประโยชน์ในภายหลังได้	- การจัดทำสัญญา TOR ที่ รัดกุม สมเหตุผลและปฏิบัติ ได้ โดยยึดถือตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
๘. การตรวจรับ	ธ.ค. ๒๕๖๕	(๑) คณะกรรมการตรวจรับ เอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการในการ ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตาม เงื่อนไขของสัญญา	(๑) การยึดถือตาม TOR อย่าง เคร่งครัด และอาจมีการปรับเงิน ผู้ประกอบการในกรณีที่ไม่สามารถ ทำตามสัญญาได้	- การจัดทำสัญญา TOR ที่ รัดกุม สมเหตุผลและปฏิบัติ ได้ โดยยึดถือตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
		(๒) คุณภาพของส่วนประกอบ รถยนต์ ยากที่จะตรวจสอบ เนื่องจากอยู่ในตัวถัง	(๑) คณะกรรมการตรวจรับ ควร มีการศึกษาความรู้เบื้องต้น หรือหา บุคลากรที่มีความรู้ในด้านนี้ เพื่อ ช่วยตรวจสอบในเบื้องต้นได้	- คณะกรรมการตรวจรับ มี ความรู้เบื้องต้นและมีความ เข้าใจใน TOR โดยลึกซึ้ง

* * *