

แบบรายงานผลของการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | ผลการดำเนินการ | | งบประมาณ | ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | เป็นไป ตามแผน (/) | ไม่เป็น ไปตามแผน (/) |
|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | จัดหา โดยใช้วิธี | ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี) | | | | |
| 1 | โครงการพัฒนาข้อสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 1 โครงการ | เฉพาะเจาะจง | ต.ค. 63 | 635,000.00 | 635,000.00 | ✓ | |
| 2 | เช่าใช้บริการวงจรอินเทอร์เน็ต วงจรที่ 1 | 1 โครงการ | เฉพาะเจาะจง | ต.ค. 63 | 1,210,000.00 | 1,209,600.00 | ✓ | |
| 3 | เช่าใช้บริการวงจรอินเทอร์เน็ต วงจรที่ 2 | 1 โครงการ | เฉพาะเจาะจง | ต.ค. 63 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | ✓ | |
| 4 | เช่าใช้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง (MPLS) | 1 โครงการ | เฉพาะเจาะจง | ต.ค. 63 | 2,004,000.00 | 2,003,001.48 | ✓ | |
| 5 | จ้างบริษัทเอกชนเก็บรักษาเอกสารประเภทใบเสร็จรับเงินค่านั่งเครื่องบิน และ การเงิน | 1 โครงการ | เฉพาะเจาะจง | พ.ย. 63 | 581,010.00 | 581,010.00 | ✓ | |
| 6 | จ้างบำรุงรักษาระบบไฟร์วอลล์สำหรับระบบอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (Internet Public 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ 2564 | 1 โครงการ | e-bidding | ก.พ. 64 | 1,650,000.00 | 1,485,000.00 | ✓ | |
| 7 | การจ้างอำนวยการจัดการฝึกอบรมนอกสถานที่หลักสูตรพัฒนาแนวคิดเพื่อปรับชีวิต สู่จุดหมาย ประจำปี 2564 | 1 โครงการ | e-bidding | เม.ย. 64 | 1,800,000.00 | 1,375,000.00 | ✓ | |
| 8 | การจ้างอำนวยการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร การทูต (การอบรมช่วงที่ 1 : การพัฒนากระบวนการทางความคิดของนักบริหารการทูต) | 1 โครงการ | | | 1,800,000.00 | ยกเลิกแผน | | ✓ |
| 9 | การจ้างบำรุงรักษาระบบรับสมัครสอบแบบออนไลน์ และประมวลผลสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES และการพัฒนาโปรแกรมต่อยอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ประจำปี 25 | 1 โครงการ | เฉพาะเจาะจง | เม.ย. 64 | 1,000,000.00 | 930,000.00 | ✓ | |
| 10 | การจ้างอำนวยการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (การศึกษาดูงานในต่างประเทศ) | 1 โครงการ | | | 3,500,000.00 | ยกเลิกแผน | | ✓ |

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | ผลการดำเนินการ | | งบประมาณ | ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | เป็นไป ตามแผน (/) | ไม่เป็น ไปตามแผน (/) |
|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | จัดหา โดยใช้วิธี | ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี) | | | | |
| 11 | การจ้างอำนวยการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (การลงพื้นที่ในลักษณะ Action Learning) | 1 โครงการ | | | 2,600,000.00 | ยกเลิกแผน | | ✓ |
| 12 | การจ้างอำนวยการจัดอบรมในต่างประเทศหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระหว่างประเทศขั้นสูง (Advanced Oral Communication Course : AOCC) รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2564 | 1 โครงการ | | | 5,000,000.00 | ยกเลิกแผน | | ✓ |
| 13 | โครงการจ้างหน่วยงานด้านวิจัยเพื่อจัดทำข้อมูลด้านเศรษฐกิจของประเทศในแอฟริกา เพื่อส่งเสริมโอกาสการค้าและการลงทุนของไทย | 1 โครงการ | | | 1,800,000.00 | ยกเลิกแผน | | ✓ |
| 14 | โครงการจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับแอฟริกา | 1 โครงการ | | | 1,200,000.00 | ยกเลิกแผน | | ✓ |
| 15 | เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา (ผก.) เพื่อการกลับสู่สามัญ อย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2564 | 1 โครงการ | เฉพาะเจาะจง | ก.ย. 64 | 2,000,000.00 | 1,770,000.00 | ✓ | |
| 16 | จ้างจัดทำหนังสือรายงานการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยสมัครใจ (Voluntary National Review VNR) ของไทย | 1 โครงการ | e-bidding | ส.ค. 64 | 800,000.00 | 720,000.00 | ✓ | |
| 17 | จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิจัยความเหมาะสมในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การ เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Cooperat and Development OECD) ระยะที่ 2 | 1 โครงการ | | | 5,000,000.00 | ยกเลิกแผน | | ✓ |
| 18 | จัดการประชุมคณะทำงาน BIMSTEC ครั้งที่ 5 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส BIMSTEC ครั้งที่ 22 | 1 โครงการ | | | 8,000,000.00 | ยกเลิกแผน | | ✓ |
| 19 | จัดการประชุมคณะทำงาน BIMSTEC ครั้งที่ 6 | 1 โครงการ | | | 4,800,000.00 | ยกเลิกแผน | | ✓ |
| 20 | จัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส BIMSTEC ครั้งที่ 23 และการประชุมระดับรัฐมนตรี ต่างประเทศ BIMSTEC ครั้งที่ 18 | 1 โครงการ | | | 9,000,000.00 | ยกเลิกแผน | | ✓ |
| 21 | การออกแบบ พัฒนา และดูแลเว็บไซต์ ระบบลงทะเบียน และแอปพลิเคชันสำหรับ การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยปี 2565 | 1 โครงการ | e-bidding | ก.ย. 64 | 10,000,000.00 | 7,009,000.00 | ✓ | |

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | ผลการดำเนินการ | | งบประมาณ | ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | เป็นไป ตามแผน (/) | ไม่เป็น ไปตามแผน (/) |
|--------------|---|---------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | จัด หา โดยใช้วิธี | ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี) | | | | |
| 22 | โครงการ 1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 | 1 โครงการ | e-bidding | ก.ค. 64 | 7,000,000.00 | 6,000,000.00 | ✓ | |
| 23 | กิจกรรมงานวัน ASEAN ประจำปี 2564 ในเดือนสิงหาคม 2564 | 1 โครงการ | | | 2,500,000.00 | ยกเลิกแผน | | ✓ |
| 24 | โครงการสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดอาเซียนทั่วประเทศ | 1 | | | 1,500,000.00 | ยกเลิกแผน | | ✓ |
| 25 | โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรกรมอาเซียน | 1 | | | 1,000,000.00 | ยกเลิกแผน | | ✓ |
| 26 | การจัดทำวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมผ่านสื่อดิจิทัล | 1 โครงการ | | | 5,000,000.00 | ยกเลิกแผน | | ✓ |
| 27 | โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศ | 1 โครงการ | | | 2,000,000.00 | ยกเลิกแผน | | ✓ |
| 28 | โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและการต่างประเทศผ่านสื่อต่าง ๆ | 1 โครงการ | คัดเลือก | มี.ค. 64 | 6,104,600.00 | 5,534,468.00 | ✓ | |
| 29 | โครงการเผยแพร่การดำเนินงานด้านการต่างประเทศของไทยผ่านสื่อต่าง ๆ | 1 โครงการ | คัดเลือก | ก.พ. 64 | 2,000,000.00 | 1,841,149.00 | ✓ | |
| 30 | โครงการจัดทำวารสารวิทยุสรณมย์ | 1 โครงการ | คัดเลือก | ก.พ. 64 | 645,400.00 | 635,580.00 | ✓ | |
| 31 | โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์สังคมพหุวัฒนธรรมของไทย | 1 โครงการ | | | 520,000.00 | ยกเลิกแผน | | ✓ |
| 32 | โครงการพัฒนาระบบการยื่นคำร้องขออำนวยความสะดวกด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตแบบออนไลน์ (e-Privilege) และเชื่อมต่อฐานข้อมูลผู้มีเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางทูตและกงสุล และองค์การระหว่างประเทศ ระยะเวลาที่ 6 | 1 โครงการ | คัดเลือก | ส.ค. 64 | 850,000.00 | 839,950.00 | ✓ | |

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | ผลการดำเนินการ | | งบประมาณ | ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | เป็นไป ตามแผน (/) | ไม่เป็น ไปตามแผน (/) |
|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | จัดหา โดยใช้วิธี | ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี) | | | | |
| 33 | โครงการสนับสนุนงานให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศอย่างยั่งยืน ของไทยกิจกรรม การจัดงาน TICA Connect | 1 โครงการ | | | 2,000,000.00 | ยกเลิกแผน | | ✓ |
| 34 | จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับระบบอินเทอร์เน็ตชุดใหม่ (New Internet Public Zone) ปีงบประมาณ 2564 | 1 โครงการ | e-bidding | ม.ค. 64 | 950,000.00 | 940,000.00 | ✓ | |
| 35 | ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 12 เครื่อง และตู้ Main Power สำหรับเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง | 1 โครงการ | e-bidding | พ.ค. 64 | 612,000.00 | 423,600.00 | ✓ | |
| 36 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ | 1 โครงการ | e-bidding | มี.ค. 64 | 21,590,800.00 | 14,680,000.00 | ✓ | |
| 37 | โครงการจัดซื้อระบบเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม IO 1 โครงการ | 1 โครงการ | e-bidding | ก.พ. 64 | 870,000.00 | 690,000.00 | ✓ | |
| 38 | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายของกระทรวงการต่างประเทศ 1 โครงการ | 1 โครงการ | e-bidding | ม.ค. 64 | 3,700,000.00 | 3,600,000.00 | ✓ | |
| 39 | จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ | 1 โครงการ | e-bidding | ก.ค. 64 | 3,357,500.00 | 1,959,116.65 | ✓ | |
| 40 | จัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสาร (Walkie Talkie) ระบบดิจิตอล 50 เครื่อง | 1 โครงการ | e-bidding | ส.ค. 64 | 1,825,000.00 | 725,000.00 | ✓ | |
| 41 | ระบบประตู Access Control | 1 โครงการ | | | 6,400,000.00 | ยกเลิกโครงการ | | ✓ |
| 42 | งานปรับปรุงระบบกันซึมสวนบริเวณทางเดินเชื่อมระหว่างโซน C และ D,E อาคารที่ทำการกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา 1 งาน | 1 โครงการ | e-bidding | ส.ค. 64 | 687,000.00 | 580,000.00 | ✓ | |
| 43 | งานปรับปรุงหลังคาและโครงสร้างหลังคา พร้อมเปลี่ยนระบบ ท่อระบายน้ำฝน อาคารบรรณสาร กองบรรณสารและห้องสมุด หลังที่ 1 และ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ 1 งาน | 1 โครงการ | e-bidding | ก.พ. 64 | 2,796,200.00 | 1,982,425.00 | ✓ | |

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | ผลการดำเนินการ | | งบประมาณ | ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | เป็นไป ตามแผน (/) | ไม่เป็น ไปตามแผน (/) |
|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | จัดหา โดยใช้วิธี | ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี) | | | | |
| 44 | งานปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้องอบรมและห้องกิจกรรมอเนกประสงค์ ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จำนวน 3 ห้อง คือ ห้องอบรม 1 ห้อง และ ห้องกิจกรรมอเนกประสงค์ 2 ห้อง 1 งาน | 1 โครงการ | e-bidding | พ.ค. 64 | 1,455,800.00 | 1,000,000.00 | ✓ | |
| 45 | งานปรับปรุงซ่อมแซมและตกแต่งภายในวิเทศสโมสร และโถงประวัติศาสตร์หน้าวิเทศ อาคารที่ทำการกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา 1 งาน | 1 โครงการ | | | 39,819,500.00 | ยกเลิกแผน | | ✓ |
| 46 | งานปรับปรุงซ่อมแซมและตกแต่งภายในห้องนราธิป อาคารที่ทำการกระทรวงการ ถนนศรีอยุธยา 1 งาน | 1 โครงการ | | | 17,856,600.00 | ยกเลิกแผน | | ✓ |
| 47 | งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อเป็นที่ทำการศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ (International Studies Center ISC) 1 งาน | 1 โครงการ | e-bidding | ก.ย. 64 | 14,597,800.00 | 11,991,502.34 | ✓ | |
| 48 | งานปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารที่ทำการกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา 1 งาน | 1 โครงการ | คัดเลือก | มี.ค. 64 | 65,879,900.00 | 44,442,450.00 | ✓ | |
| 49 | โครงการเช่าใช้อุปกรณ์และบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความมั่นคง ไซเบอร์ของ กต. ระยะที่ 1 | 1 โครงการ | เฉพาะเจาะจง | ก.ค. 64 | 31,000,000.00 | 30,990,000.00 | ✓ | |
| 50 | การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ Task Force และการประชุม Focus Group สำหรับการเป็นเจ้าภาพ BIMSTEC ปี 2564 - 2565 | 1 โครงการ | | | 3,000,000.00 | ยกเลิกแผน | | ✓ |
| 51 | การจัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ในตู้กับพร้อมโปรแกรมและเครื่องพิมพ์ | 1 โครงการ | e-bidding | ก.ค. 64 | 2,000,000.00 | 1,465,900.00 | ✓ | |
| 52 | เช่าใช้บริการวงจรรินเทอร์เน็ต สำหรับระบบอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (Internet Public ประจำปีงบประมาณ 2564 | 1 โครงการ | | | 586,000.00 | ยกเลิกแผน | ✓ | |
| 53 | จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและ ระบบกู้คืน พร้อมอุปกรณ์ที่อาคารศรีอยุธยาและอาคารกรมการกงสุล ประจำปี งบประมาณ 2564 | 1 โครงการ | e-bidding | มี.ค. 64 | 4,000,000.00 | 3,852,000.00 | ✓ | |

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | ผลการดำเนินการ | | งบประมาณ | ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | เป็นไป ตามแผน (/) | ไม่เป็น ไปตามแผน (/) |
|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | จัดหา โดยใช้วิธี | ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี) | | | | |
| 54 | จ้างบำรุงรักษาระบบสนับสนุนเพื่อป้องกันความเสียหายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) ที่อาคารศรีอยุธยาและอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี งบประมาณ 2564 | 1 โครงการ | คัดเลือก | มี.ค. 64 | 800,000.00 | 795,545.00 | ✓ | |
| 55 | จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่อาคารศรีอาคารกรมการกงสุล และอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 | 1 โครงการ | e-bidding | มี.ย. 64 | 2,100,000.00 | 2,095,000.00 | ✓ | |
| 56 | จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการไฟล์เอกสาร (MFA Dropbox) 1 ระบบ ประจำปี งบประมาณ 2564 | 1 โครงการ | เฉพาะเจาะจง | ส.ค. 64 | 1,150,000.00 | 799,290.00 | ✓ | |
| 57 | จ้างจัดทำและจัดแสดงชุดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ความสุขที่พอให้" เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 | 1 โครงการ | | | 6,000,000.00 | 4,299,955.50 | ✓ | |
| 58 | โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากสาธารณชน | 1 โครงการ | คัดเลือก | มี.ค. 64 | 2,000,000.00 | 1,809,000.00 | ✓ | |
| 59 | โครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรมการกงสุล (โครงการจัดทำระบบบริหารข้อมูลกรมการกงสุล และการใช้บริการ Cloud) | 1 โครงการ | | | 80,000,000.00 | | | ✓ |
| 60 | พัฒนาระบบฐานข้อมูลการเลือกตั้งของไทยในองค์การระหว่างประเทศ | 1 โครงการ | e-bidding | ก.ค. 64 | 800,000.00 | 780,000.00 | ✓ | |
| 61 | การจัดจ้างดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในนักการทูตปฏิบัติการประจำปี 2564 (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป) | 1 โครงการ | คัดเลือก | พ.ค. 64 | 983,000.00 | 795,000.00 | ✓ | |
| 62 | โครงการให้บริการ Call Center สำหรับบริการข้อมูลด้านการกงสุลทางโทรศัพท์และการบริการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ Mobile Application | 1 โครงการ | เฉพาะเจาะจง | มี.ค. 64 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | ✓ | |
| 63 | โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงานพิธีการทูต (e-Protocol) ระยะที่ 1 | 1 โครงการ | e-bidding | ธ.ค. 64 | 5,000,000.00 | 3,955,683.00 | ✓ | |
| 64 | โครงการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ผ่าน Website | 1 โครงการ | | | 1,600,000.00 | ยกเลิกแผน | | ✓ |

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | ผลการดำเนินการ | | งบประมาณ | ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | เป็นไป ตามแผน (/) | ไม่เป็น ไปตามแผน (/) |
|--------------|---|---------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | จัด หา โดยใช้วิธี | ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี) | | | | |
| 65 | งานปรับปรุงห้องน้ำชายและหญิง อาคารบรรณสาร ถนนแจ้งวัฒนะ 1 งาน (กองบรรณสารและห้องสมุด) | 1 โครงการ | e-bidding | มิ.ย. 64 | 1,400,000.00 | 1,098,500.00 | ✓ | |
| 66 | โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลการตรวจลงตราของไทย (Visa Data Center) เพื่อรองรับ ระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa) | 1 โครงการ | เฉพาะเจาะจง | เม.ย. 64 | 6,000,000.00 | 5,990,000.00 | ✓ | |
| 67 | โครงการจัดทำ Web hosting ประจำปีงบประมาณ 2564 | 1 โครงการ | เฉพาะเจาะจง | เม.ย. 64 | 4,975,000.00 | 4,975,000.00 | ✓ | |
| 68 | จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง | 1 โครงการ | | | 5,000,000.00 | ยกเลิกแผน | | ✓ |
| 69 | จัดซื้อบันไดเลื่อนพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด | 1 โครงการ | e-bidding | มี.ค. 64 | 5,000,000.00 | 2,291,610.00 | ✓ | |
| 70 | จัดซื้อฟ้าทะลายโจรเพื่อจัดส่งให้ สอท./ สกญ. ต่าง ๆ | 1 | เฉพาะเจาะจง | มิ.ย. 64 | 870,000.00 | 806,780.00 | ✓ | |
| 71 | จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์และ animation สร้างความตระหนักรู้เนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี การเป็นสมาชิกของประเทศไทยในสหประชาชาติ | 1 โครงการ | | | 600,000.00 | ยกเลิกแผน | | ✓ |
| 72 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและตกแต่งภายในวิเทศสโมสรและโถงประวัติศาสตร์ หน้าวิเทศสโมสรและห้องนราธิป อาคารที่ทำการกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน | 1 โครงการ | คัดเลือก | ธ.ค. 64 | 57,676,100.00 | 45,638,339.48 | ✓ | |
| 73 | เช่าเหมาลำเครื่องบิน สำหรับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน - จีน สมัยพิเศษ การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ MLC ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2564 | 1 โครงการ | เฉพาะเจาะจง | มิ.ย. 64 | 2,000,000.00 | 1,800,000.00 | ✓ | |
| 74 | โครงการจัดทำวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมผ่านสื่อดิจิทัล ชุดอุตสาหกรรมแฟชั่น และสิ่งทอของไทย | 1 โครงการ | คัดเลือก | ก.ย. 64 | 1,000,000.00 | 800,000.00 | ✓ | |
| 75 | โครงการจัดทำวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมผ่านสื่อดิจิทัล ชุด Friends of Thailand | 1 โครงการ | | | 2,500,000.00 | ยกเลิกแผน | | ✓ |

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | ผลการดำเนินการ | | งบประมาณ | ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | เป็นไป ตามแผน (/) | ไม่เป็น ไปตามแผน (/) |
|--------------|---|---------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | จัด หา โดยวิธี | ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี) | | | | |
| 76 | โครงการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทย | 1 โครงการ | | | 1,000,000.00 | ยกเลิกแผน | | ✓ |
| 77 | โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคของไทยในปี 2565 | 1 โครงการ | คัดเลือก | ก.ย. 64 | 2,500,000.00 | 1,988,000.00 | ✓ | |
| 78 | โครงการจัดทำระบบคลังความรู้งานกงสุล (e-Consular Manual) | 1 โครงการ | e-bidding | ม.ค. 65 | 3,000,000.00 | 2,780,000.00 | ✓ | |
| 79 | โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อกำกับดูแลและควบคุมการจัดทำระบบบริหารข้อมูลกลางกรมการกงสุลและการใช้บริการ Cloud | 1 โครงการ | | | 1,800,000.00 | ยกเลิกแผน | | ✓ |
| 80 | โครงการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ผ่าน Website | 1 โครงการ | เฉพาะเจาะจง | ส.ค. 64 | 2,970,000.00 | 2,970,000.00 | ✓ | |
| 81 | จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิจัยการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับเอเชียแปซิฟิกที่ยั่งยืนและเป็นหนึ่งเดียวกัน - ระยะที่ ๒ การลดขยะภาคอาหารในห่วงโซ่อุปทานอาหาร | 1 โครงการ | เฉพาะเจาะจง | ก.ย. 64 | 3,000,000.00 | 2,950,656.28 | ✓ | |
| 82 | โครงการจ้างเหมาเอกชนในการดูแลบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ | 1 โครงการ | เฉพาะเจาะจง | ก.ย. 64 | 610,000.00 | 610,000.00 | ✓ | |
| 83 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ hardware และ software พร้อมอุปกรณ์ระบบบัตริคว | 1 โครงการ | | | 13,300,000.00 | ยกเลิกแผน | | ✓ |
| 84 | โครงการจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา เพื่อจัดตั้งฝ่ายสัญชาติและนิติกรณ์ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา | 1 โครงการ | | | 4,500,000.00 | ยกเลิกแผน | | ✓ |
| 85 | โครงการจัดทำเว็บไซต์สำหรับ กสญม./กสม. (Portal กสม.) | 1 โครงการ | | | 800,000.00 | ยกเลิกแผน | | ✓ |
| 86 | โครงการจัดจ้างพิมพ์เล่มเอกสารเดินทางคนต่างด้าว | 1 โครงการ | | | 1,800,000.00 | ยกเลิกแผน | | ✓ |

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | ผลการดำเนินการ | | งบประมาณ | ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | เป็นไป ตามแผน (/) | ไม่เป็น ไปตามแผน (/) |
|--------------|--|---------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | จัด หา โดยใช้วิธี | ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี) | | | | |
| 87 | ซื้ออุปกรณ์เครือข่ายหลักและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับอาคารกรมการกงสุลและอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ชุด | 1 โครงการ | e-bidding | ก.ย. 64 | 8,000,000.00 | 7,860,000.00 | ✓ | |
| 88 | จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศเพื่อรองรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ระยะเวลาที่ 1 1 ระบบ | 1 โครงการ | เฉพาะเจาะจง | ก.ย. 64 | 4,402,800.00 | 4,380,000.00 | ✓ | |
| 89 | จ้างพัฒนาระบบอีเมลกระทรวงการต่างประเทศ 1 ระบบ | 1 โครงการ | คัดเลือก | ก.ย. 64 | 5,350,000.00 | 5,243,000.00 | ✓ | |
| 90 | โครงการส่งเสริมอาชีพศึกษาแก่ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา (ผกร.) ประจำปีงบประมาณ 2564 | 1 โครงการ | เฉพาะเจาะจง | ก.ย. 64 | 990,000.00 | 980,468.69 | ✓ | |
| 91 | จ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและตกแต่งภายในวิเทศสโมสร โถงประวัติศาสตร์หน้าวิเทศสโมสร และห้องนราธิป อาคารที่ทำการกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา | 1 โครงการ | เฉพาะเจาะจง | ธ.ค. 64 | 2,500,000.00 | 2,400,000.00 | ✓ | |
| 92 | จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและปรับเปลี่ยนอาคารที่ทำการกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา เป็นอาคารอัจฉริยะ (Smart Building) | 1 โครงการ | | | 5,000,000.00 | ยกเลิกแผน | | ✓ |
| 93 | โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์มวยไทย | 1 โครงการ | คัดเลือก | ก.ย. 64 | 5,000,000.00 | 4,999,361.00 | ✓ | |
| 94 | โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ศาสนาอิสลามและมุสลิมวิถีผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล | 1 โครงการ | คัดเลือก | ก.ย. 64 | 810,000.00 | 765,050.00 | ✓ | |
| 95 | เช่าระบบและอุปกรณ์ server เพื่อใช้เชื่อมต่อกับระบบ สตม. | 1 โครงการ | | | 2,000,000.00 | ยกเลิกแผน | | ✓ |
| 96 | จ้างที่ปรึกษาสำรวจและจัดทำข้อเสนอพร้อมออกแบบและจัดทำร่างขอบเขตของงานโครงการปรับปรุงระบบ Smart Meeting Room ห้องประชุม 1, 2, 3 ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวง และห้องประชุมสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา เพื่อรองรับการประชุม Virtual Meeting จำนวน 1 งาน | 1 โครงการ | เฉพาะเจาะจง | พ.ย. 64 | 5,000,000.00 | 3,800,000.00 | ✓ | |

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | ผลการดำเนินการ | | งบประมาณ | ผลการจัดซื้อจัดจ้าง | เป็นไป ตามแผน (/) | ไม่เป็น ไปตามแผน (/) |
|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | จัดหา โดยใช้วิธี | ลงนามใน สัญญา (วันเดือนปี) | | | | |
| 97 | โครงการพัฒนาระบบตอบข้อความอัตโนมัติ (chatbot) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ | 1 โครงการ | | | 2,800,000.00 | ยกเลิกแผน | | ✓ |
| 98 | โครงการปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าออก กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา | 1 โครงการ | | | 2,106,100.00 | ยกเลิกโครงการ | | ✓ |

ปัญหา อุปสรรค ของการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปัญหา และอุปสรรค

1. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกระทรวงการต่างประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่ามีปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด เนื่องจากมีรายการจัดซื้อจัดจ้างบางโครงการยกเลิกไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว จึงจำเป็นต้องยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และดำเนินการใหม่ (ครั้งที่ 2)
2. ปัญหาเนื่องจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือประสานงานเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานไม่เข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
3. มีรายการจัดซื้อจัดจ้างบางโครงการยกเลิกไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากรอดำเนินการร่วมกับนโยบายการพัฒนาระบบโครงสร้างสถานที่และพื้นที่กระทรวงฯ ให้เป็นอาคารอัจฉริยะในภาพรวม
4. บางหน่วยงานนำส่งเอกสารให้ดำเนินการกระชั้นชิด ไม่เผื่อเวลาในการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลทำให้งานโครงการนั้นเกิดความไม่ต่อเนื่องตามระยะเวลาของแผนงานที่วางไว้
5. บางหน่วยงานนำส่งบันทึกขอความอนุเคราะห์มายังสำนักจัดหาฯ แต่ไม่ได้จัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการดำเนินการให้ครบถ้วน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันที
6. บุคลากรมีการโยกย้าย หมุนเวียน ทำให้ขาดความต่อเนื่องและความชำนาญในการปฏิบัติงาน
7. ระบบ e-GP (ระบบการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์) มีปัญหาขัดข้องบ่อยครั้ง บางครั้งต้องใช้เวลาในการบันทึกข้อมูลนาน จึงทำให้เกิดความล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

กรณีที่เกิดกรณีขีกลางหรือหน่วยงานภายนอกมีการจัดอบรมควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเข้าร่วมอบรมเพื่อให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับปัญหา ข้อเสนอแนะของการอบรมรวมทั้งกรณีศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เคยประสบปัญหาและได้ผ่านการวิเคราะห์จากคณะกรรมการวินิจฉัยจากกรณีขีกลางแล้ว เพื่อจะได้ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างต่อไป